中共泗阳县委办公室文件
  泗办发〔2016〕1号
★

县委办公室  县政府办公室  县委县政府督查室
关于印发《泗阳县2016年经济社会发展重大项目计划表》和《泗阳县2016年为民办实事项目
计划表》的通知
各乡镇党委、人民政府，各街道党工委、办事处，各园区（场）党工委、管委会，县委各部委办，县各委办局，县各直属单位：
2016年是“十三五”开局之年，也是全面建成小康社会进入决胜阶段的首战之年，为加快建设“强富美高”全面小康新泗阳，经县委、县政府研究，决定实施交通基础设施建设、新型工业化等重大项目。现将《泗阳县2016年经济社会发展重大项目计划表》和《泗阳县2016年为民办实事项目计划表》印发给你们，并提出如下工作意见：

一、切实增强加快推进重大项目建设的责任感和紧迫感

各乡镇、各部门、各单位要认清形势，统一思想，严格对照重大项目计划表的目标要求和进度安排，切实加强组织领导，迅速对所承办的项目任务进行再分解、再细化，做到定性指标定量化、定量指标序时化、弹性指标硬性化，确保任务到岗、责任到人、措施有力，圆满完成重大项目建设任务。

二、严格执行重大项目推进工作挂钩责任制

此次确定的重大项目，已明确县挂钩领导和相关责任单位。挂钩领导对所挂项目负总责，要切实加大项目现场会办、督办力度，了解工程进展情况，及时解决推进过程中存在的突出问题，保证项目有序推进；责任单位具体负责项目的实施，要明确专人做好项目的帮办服务工作，确保项目建设达到规定要求。

三、切实加强对重大项目推进的督查考核

重大项目建设将列入各部门、各单位年度工作目标，作为对各部门、各单位考核的重要依据。县委县政府督查室将加强对工作推进落实的督查考核，定期通报工程进展情况，对低于序时进度的责任单位，将按照相关文件问责处理。

四、强化重大项目进展情况的定期报告工作

重大项目责任单位主要负责人为第一责任人，负责项目推进落实和定期汇报。对涉及多个单位的重大项目，排在第一的单位为定期汇报责任单位。各责任单位要明确分管领导和联络员，定期汇总、报送有关重大项目进展情况及存在问题等，经单位主要负责人审核并签署意见后，于每月10日、25日前，将重大项目进展情况、累计完成情况及有关工作建议等报送县委县政府督查室。

中共泗阳县委办公室    
泗阳县人民政府办公室    
县委县政府督查室    

2016年1月13日    
泗阳县2016年经济社会发展重大项目计划表

	序号
	项目名称
	建设规模及建设内容
	2016年进度安排
	县分管

领  导
	责任单位

	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	
	

	一、交通基础设施项目（共11项）

	1
	徐宿淮盐

城际铁路工程
	泗阳段长约23千米，双线电力牵引，设计速度250千米/小时。
	与市同步
	与市同步
	与市同步
	与市同步
	李大明
	交运局

	2
	宿淮铁路

下穿工程
	桃源路下穿长452.24米，路面宽40米；洪泽湖路下穿长459.39米，路面宽40米。
	与市同步
	与市同步
	与市同步
	与市同步
	
	

	3
	意杨大道改造

及桥梁工程
	道路长1.7千米，路基宽33米；桥梁长176米，宽31.5米。
	道路完成土方，桥梁完成主体工程50%。
	桥梁主体完成
	建成通车
	　
	
	

	4
	迎湖桥
	长358米、宽12米，接线长1.45千米、路基宽12米。
	完成主桥支架搭设
	完成系梁
	完成中横梁、拱肋。
	建成通车
	
	

	5
	史集大桥
	长185米，桥面宽度21米，荷载-II 级。
	完成桥梁下部结构工程
	完成桥梁上部结构和箱梁预制
	进行桥面、接线施工。
	建成通车
	
	

	6
	267省道

泗阳段
	全长约66公里，计划实施城北段15.6公里，采用二级公路标准。
	完成初步设计单位招标，开展初步设计工作。
	完成初步设计
	开展施工图设计单位招标，并完成施工图设计；启动征地拆迁工作。
	完成征地拆迁工作、施工单位招标，并开工建设。
	
	

	7
	330省道裴圩

至高渡段
	全长约13.2千米，按二级公路标准建设，路基宽12米，路宽10.5米。
	完成招投标，确定施工单位。
	完成土方工程量20%
	完成土方工程量40%
	桥梁主体结束，完成土方60%。
	
	

	8
	县道维修
	对爱穿线，众裴一、二线，钱爱线，王穿线等破损县道进行大修或维修。
	完成立项手续办理及施工图设计。
	完成招投标
	开工建设
	完工
	
	


	序号
	项目名称
	建设规模及建设内容
	2016年进度安排
	县分管

领  导
	责任单位

	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	
	

	9
	汽车站

改造工程
	对站房外观及停车广场等服务功能进行提升。
	确定方案
	确定施工单位
	开工建设
	完工
	李大明
	交运局

	10
	泗阳港

城西作业区
	规划占地约200亩，建成后作为城西砂石码头集中区。 
	完成立项
	申报岸线审批
	完成施工图设计
	开工建设
	
	

	11
	四号桥连接线
	长约3.8公里，按二级公路标准建设。
	完成立项、施工图设计。
	招标、确定施工单位。
	开工建设
	完成土方工程量50%
	
	

	二、新型工业化项目（43项）

	（一）2+1产业（纺织服装、汽车配件、家居制造）（23项）

	12
	海欣纤维
	计划投资17亿元，建筑面积20万㎡，可年产50万吨差别化熔体直纺长丝，年产值60亿元。
	安装调试设备，基础设施施工。
	供电线路、配套完工；安装调试设备。
	试生产
	　
	徐勤忠
	财政局▲

县委办

	13
	润昌轮胎
	计划投资12亿元，建筑面积15万㎡，年产轮胎120万套，年产值3.6亿元。  
	完成图纸设计、施工单位确定，内部场地平整。
	半钢、全钢车间基础工程。
	全钢车间钢架吊装
	厂区内部道路、管网施工，配套环境整理，设备进场安装。
	刘海红
	政府办

开发区

	14
	美琪纺织
	计划投资1.2亿元，租用原新安驰厂房，主要纺纱、织布，年产值2亿元。
	1月安装设备，2、3月调试生产。
	　
	　
	　
	张伟秋
	吴江

工业园

	15
	晨风服饰
	计划投资6亿元，建筑面积16万㎡，年产服装、服饰品2000万件，年产值8亿元。
	1月份生产车间、宿舍施工，2月份扫尾，3月份办公楼、食堂、宿舍施工。
	4月份车间、办公楼主体施工；5月份车间二次结构施工，宿舍主体结束；6月份装修。
	开始装修阶段，室外附属施工。
	11月份施工结束，12月份机器进场。
	刘立新
	县委办▲

开发区

	16
	好运来饮品
	计划投资5亿元，一期规划建筑面积2.3万㎡，主要生产乳酸菌及果蔬类饮料，年产值10亿元。
	增加一条乳酸菌生产线及附属设施，进厂安装。
	乳酸菌生产线安装调试完成，试生产。
	增加第二条乳酸菌生产线及附属设施，进厂安装。
	第二条乳酸菌生产线安装调试完成，试生产。
	
	县委办
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	项目名称
	建设规模及建设内容
	2016年进度安排
	县分管

领  导
	责任单位

	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	
	

	17
	大雁纱线
	计划投资1.2亿元，建筑面积2万㎡，主要生产高档色纺纱。
	1、2月主厂房建设，3月厂房主体完工。
	设备订购
	设备调试
	正式投产
	王业珍
	人大办

	18
	成达制盖二期
	计划投资1亿元，建筑面积1.5万㎡，主要产品为防盗铝盖、防伪塑料盖，年产值1.5亿。
	1月底完成二期建设规划手续；2月底出正负零；3月底完成建设工程15%。
	4月底完成工程30%；5月底完成工程50%；6月底完成工程70%
	7月底完成工程80%；8月底一期设备进场调试；9月份一期试生产
	10月份完成二期工程；11月底二期设备调试；12月一、二期正式生产。
	夏养育
	政协办

	19
	三联纺织
	计划投资3亿元，建筑面积3万㎡，主要从事高档化纤布染色及其后整理，年产值3.5亿元。
	1月厂区附属设施建设，2月、3月设备安装调试。
	试生产
	　
	　
	李爱华
	财政局

	20
	尼特医疗科技
	计划投资1.1亿元，建筑面积1万㎡，主要生产防护服、防护手套、医用无纺布，年产值1亿元。
	1、2、3安装调试设备。
	4月试生产
	　
	　
	
	

	21
	鼎权装饰
	计划投资1.1亿元，建筑面积1.5万㎡厂房，主要生产装饰材料。
	1月份厂房竣工，2月份室内地坪完工，3月安装第一条生产线。
	第一条生产线安装调试，试生产。
	第二条生产线安装调试
	竣工投产
	
	发改局

	22
	昊瑞铝业
	计划投资2亿元，建筑面积6万㎡，年生产汽车轮毂100万只。
	厂房主体完工
	道路铺设，热处理炉、熔炼炉、机加设备、加工中心安装。
	热处理炉、熔炼炉、机加设备、加工中心调试，涂装线进场安装。
	试生产
	葛  明
	开发区

	23
	宝宸科技
	计划投资1亿元，建筑面积2.5万㎡，年产50万只轮毂，年产值1.2亿元。
	1-3月厂房主体完工
	厂区部分附属设施建设扫尾，部分设备进场安装调试。
	厂区环境整理，设备进场安装调试、试生产。
	竣工投产
	
	

	24
	润泰银科技
	计划投资1.5亿元，建筑面积2.37万㎡，主要生产汽车管件、密封件等，年产值1亿元
	1月3号厂房主体完工，2月装修，3月4号厂房开挖基础。
	3号厂房安装设备，4号厂房竣工。
	4号厂房安装设备，1、2号厂房开挖基础。
	1、2号厂房竣工，4号厂房投产。
	
	


	序号
	项目名称
	建设规模及建设内容
	2016年进度安排
	县分管

领  导
	责任单位

	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	
	

	25
	金牌厨柜
	计划投资5亿元，建筑面积12万㎡，主要产品为厨柜及相关配套产品，年产值15亿元。
	设备进场安装
	调试生产
	1条烤漆生产线进场安装
	设备调试投产
	葛   明
	开发区

	26
	森友食品
	计划投资3.9亿元，一期建筑面积3万㎡，主要生产烘焙等休闲食品，年产值5亿元。
	办公楼装修，厂区内附属施工。
	厂区内附属施工，办公楼改造。
	设备进场安装
	10月份设备调试，11月份试生产。
	
	

	27
	佐佐食品
	计划投资1.8亿元，建筑面积5.4万㎡，主要从事食品生产，预计年产1万吨水晶糖，2万吨果冻，1万吨棒棒冰，年产值3亿元。
	1月设备订购；2月设备进场；3月配套设备安装调试等工作。
	生产设备调试，办理相关认证审核，试生产。
	正式投产
	　
	
	

	28
	麦高新材料
	计划投资1.5亿元，厂房2万㎡，上削片、年产集装箱用托盘100万只，电缆盘200万只。
	购置设备，安装调试设备。
	试生产
	正式投产
	　
	
	意杨产业

科技园

	29
	鑫欧越然家具
	计划投资1.5亿元，新建厂房4万㎡，年产各类高档欧式家具20万套。
	厂房竣工，购置设备。
	调试设备，试生产。
	正式投产
	　
	
	

	30
	嘉瑞木业二期
	计划投资1.5亿元，建筑面积9万㎡,年产9万㎡地板。
	一期厂房封顶，二期厂房基础开挖。
	厂房完成50%
	厂房基本完工，购置生产设备。
	设备安装、调试，试生产。
	
	

	31
	腾飞包装
	计划投资1.1亿元，建筑面积2.3万㎡，主要生产新型食品包装袋、封箱袋等产品，年产值1.2亿元。
	1、2号厂房竣工投产，建设3号厂房。
	4、5、6号厂房主体完工，机器进场安装。
	3号厂房主体完工，新建7号厂房与办公楼。
	10月、11月办公楼装修，12月试生产。
	张大江
	科技局

	32
	联脉化纤
	计划投资2亿元，建筑面积7.6万㎡，生产高档真丝面料，年产值6亿元。
	1月，1号厂房竣工，2月、3月设备进场安装调试。
	试生产
	　
	　
	
	新袁镇


	序号
	项目名称
	建设规模及建设内容
	2016年进度安排
	县分管

领  导
	责任单位

	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	
	

	33
	远祥纺织
	租用江南纺织厂房2万㎡
	1月购进10台大圆机，2月设备进场，3月安装调试。
	正式投产
	　
	　
	杨卫国
	宣传部

	34
	稳德福无纺
	计划投资1.5亿元，建筑面积2.5万㎡，主要产品为医用卫材无纺布及医疗车缝制品。
	食堂等配套设施建设。
	完善现有车间配套、增加制袋流水线，新洁净车间规划。
	8000㎡新洁净车间开工建设。
	新车间建设并装修购置生产设备。
	李大明
	交运局

	（二）其他工业项目(共20项）

	35
	华瑞医疗用品二期
	计划投资7000万，建筑面积1.5万㎡，生产医用口罩，年产值5000万元。
	规划设计，完成规划手续。
	动工建设
	厂房建设完工，设备进场
	设备调试，招工生产
	刘立新
	裴圩镇

	36
	国强食品
	计划投资5000万，建筑面积1.3万㎡，生产出口韩国饼干、面包等零食，年产值4000万元。
	规划设计，完成规划手续。
	动工建设
	厂房建设完工，设备进场
	设备调试。招工生产
	
	裴圩镇

	37
	长城乐器
	计划投资7000万元，一期投资4000万元，厂房8000㎡，可年产30万把吉他，年产值5000万元。
	厂房内部改造及配套基础设施建设，以及其他配套设施建设。
	设备调试
	机器调试安装，试生产。
	　
	李爱华
	李口镇

	38
	海大生物科技
	计划投资1.4亿元，建筑面积3万㎡，主要生产生物饲料，年产值5亿元。
	开展二期项目开工准备工作
	项目开工建设
	主体完工
	设备进场安装，试生产
	
	人社局

	39
	热电联产
	计划投资5亿元，建设2×15MW机组，新建厂房1.2万㎡。
	正式可研报告核准
	图纸设计完成
	厂房建设
	厂房封顶，设备安装
	
	发改局

	40
	高传机电
	该项目置换原明宇电器厂房8万㎡，计划投资9.2亿元，主要生产电机、风力发电设备。
	1月老设备调试，2月订购新设备，3月设备进场。
	设备安装调试，试生产。
	　
	　
	程訚捷
	纪委办

	41
	欧达光学
	计划投资1.7亿元，建筑面积2.45万㎡，主要生产手机、照相机、摄像头镜片等，年产值2亿元。
	1月安装设备进场，2、3月调试。
	正式投产
	　
	　
	葛  明
	开发区
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	项目名称
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	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	
	

	42
	新御珍酒业
	占地133亩，建筑面积为4万㎡，主要生产御珍牌系列白酒，年产值3亿元。
	厂房主体完成80%
	厂房主体基本完工，厂房封顶、内部装潢。
	宿舍楼，辅助设施建设。
	安装、调试设备，试生产。
	葛  明
	开发区

	43
	荣昌锁业
	计划投资1.2亿元，建筑面积4.3万㎡，主要生产铜铁挂锁，年产值2亿元。
	订购设备
	设备调试
	正式投产
	　
	
	

	44
	升茂塑胶
	计划投资0.5亿元，新增建筑面积1万㎡，形成年100万㎡塑胶地板的生产能力。
	厂房主体建成
	厂房竣工，并完成室内外装修。
	安装、调试设备，试生产。
	　
	
	意杨产业

科技园

	45
	伟成工艺品

木塑产品
	计划投资0.5亿元，新建厂房8000㎡，形成年产1万m³木塑产品的生产能力。
	安装设备
	安装、调试设备，试生产。
	　
	　
	
	

	46
	驭时设备展示
	计划投资0.5亿元，新建厂房1万㎡，年产5万米展示柜。
	安装设备
	安装、调试设备，试生产。
	　
	　
	
	

	47
	旭辉机械
	计划投资5500万元，建筑面积9500㎡，生产脱硫脱硝环保机械设备，年产值6000万元。
	基础设施完成
	电力架设完成，机器设备搬运进厂。
	试生产
	正常生产
	钱向辉
	八集乡

	48
	越美锁业
	计划投资1.2亿元，建筑面积4.6万㎡，主要生产五金工具，年产值1.5亿元。
	基础设施配套
	设备进场
	正式投产
	　
	张大江
	组织部

	49
	创凌非晶
	计划投资5000万元，建筑面积1万㎡，可年产1500只非晶变压器及组件，产值1亿元。
	供电线路完工；配套完工。
	设备进厂安装
	试生产
	　
	
	新袁镇

	50
	典辰机械
	计划投资3500万元，建筑面积5000㎡，年产2000套立体停车库，年产值6000万元。
	完成厂房基础建设
	厂房竣工
	设备安装并试生产
	　
	
	新袁镇


	序号
	项目名称
	建设规模及建设内容
	2016年进度安排
	县分管

领  导
	责任单位

	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	
	

	51
	绅信纺织
	计划投资4000万元，年产值5000万元、税收150万元。
	设备进场安装调试
	投产达效
	　
	　
	杨卫国
	庄圩乡

	52
	荣马光伏二期
	厂房建筑面积3万㎡，主要产品为多晶硅片组件，年产200兆瓦，年产值6亿元。
	1月安装设备，2、3月调试，并投产。
	　
	　
	　
	李大明
	城南新城

	53
	天鼎机械
	计划投资1.12亿元，建筑面积2万㎡，主要生产机械设备，年产值1.5亿元。
	围墙监控预算，设备进场。
	围墙砌筑，设备调试。
	正式投产
	 
	
	住建局

	54
	北林木地板
	计划投资6000万元，建筑面积1万㎡，生产各类复合地板，产值5000万元。
	基础设施施工
	完成基础设施施工，厂房建设。
	安装设备
	试生产
	刘厚华
	南刘集乡

	三、新型城镇化项目（共55项）

	55
	城区道路建设
	义乌路:长650米，宽14米，投资1000万元。
	完成项目立项。
	完成施工图纸设计
	确定施工单位。
	建成通车
	夏养育
	众兴镇

	56
	
	长春路（繁荣路至相文路段）：长约1000米，红线宽20米，主要包括路基路面、给水、雨污水管网、绿化、综合管沟等。
	项目立项、招投标等前期手续办理。
	完成招标，确定施工单位。
	道路管网施工
	建成通车
	李大明
	住建局

	57
	
	银河路(上海路至泗塘河):长约1500米，红线宽20米，主要包括路基路面、给水、雨污水管网、绿化、综合管沟等。
	项目立项、招投标等前期手续办理。
	完成招标，确定施工单位。
	道路、管网施工
	建成通车
	
	

	58
	
	南京路：长约620米，红线宽7米，主要包括路基路面、给水、雨污水管网、综合管沟等。
	项目立项、招投标等前期手续办理。
	完成招标，确定施工单位。
	道路、管网施工
	建成通车
	
	


	序号
	项目名称
	建设规模及建设内容
	2016年进度安排
	县分管

领  导
	责任单位

	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	
	

	59
	城区道路建设
	恒丰路建设：项目长约430米，红线宽12米，主要包括路基路面、雨污水管网改造。
	完成项目立项，供电、弱电杆线迁移工作。
	完成招投标，进场施工。
	管网及桥梁施工
	路基、路面施工结束，竣工验收。
	李大明
	住建局

	60
	
	相文路北延：项目长约600米，红线宽20米，主要包括路基路面、给水、雨污水管网、综合管沟等。
	完成项目立项，供电、弱电杆线迁移工作。
	完成土地征收及补偿工作
	完成房屋征收，确定施工单位。
	施工单位进场施工
	
	

	61
	城区主出入口

改造提升工程
	李口出入口改造提升
	完成规划方案编制工作
	完成施工图设计、成征地工作。
	地形整理
	绿化栽植到位，竣工。
	
	住建局

规划局

	62
	
	245省道与泗水大道交汇处改造提升。
	项目立项、完成规划方案报批。
	完成施工图设计及造价预算
	地形整理结束
	完成绿化栽植、铺装等工作。
	
	交运局

	63
	城市基础
设施配套
	城区绿化提升工程：西康中路绿化带1350米；长春路绿化带550米；淮海路与洋河路交叉口绿地3000㎡。
	淮海路与洋河路交叉口绿地征地、拆迁，其他项目完成立项。
	淮海路与洋河路交叉口绿地征地、拆迁，其他项目完成招投标。
	淮海路与洋河路交叉口绿地绿化进场施工，其他项目完成提升改造。
	全面完成
	夏养育
	众兴镇

	64
	
	物流产业园建设：位于李口迎宾大道东侧，项目占地535亩。一期占地187亩，已完成15栋8万㎡主体及60亩大型停车场建设。
	出台关于加快现代物流发展意见，成立道口物流产业园管委会。
	整合城区物流统一进驻县道口物流产业园。
	建成配套大型标准化仓储配送中心，成立农村淘宝泗阳服务中心。
	全面完成
	李爱华
	李口镇▲
交运局

公安局

市场监管局

	65
	
	城区路灯亮化工程：锦州路、建凌路、双拥路、长春路、银河路、迎宾大道、朝霞路、相文路路灯改造，电视塔亮化改造。
	完成立项
	确定灯型及预算
	施工
	全面完成
	李大明
	城管局

	66
	
	泗水河公园工程：沿泗水河西侧规划带状公园，占地约3万㎡。
	完成土地收储，开展立项招投标工作，完成规划方案。
	确定施工图设计单位
	住建局按照规划方案组织施工图设计，进场施工
	完成箱涵
	
	住建局▲

规划局


	序号
	项目名称
	建设规模及建设内容
	2016年进度安排
	县分管

领  导
	责任单位

	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	
	

	67
	城市基础

设施配套
	成子湖公路绿化提档升级工程：全长约10公里，在原有的绿化基础上丰富树种，增加七叶树、枫杨、榉树、高杆女贞、红叶石楠球、大叶黄杨球等乔灌木。
	进行招投标，确定施工单位。
	施工单位进场施工，整地、购置苗木、栽植乔灌木，完成。
	
	　
	李大明
	住建局

	68
	
	城区道路维修工程：对城区破损的沥青路面、人行道和小区广场破损的道板砖、路缘石、树池石等进行维修。
	对上半年城区道路破损情况摸底统计和招投标等工作
	对城区破损路面进行维修
	对下半年城区道路破损情况摸底统计和招投标等工作。
	对城区破损路面进行维修
	
	住建局

	69
	
	城区停车场建设工程：瑞禾阳光城停车场占地面积17.7亩；朝霞路停车场占地面积6.3亩。
	完成房屋征收前期程序性准备工作。
	完成房屋征收及土地补偿。
	开始施工
	完成绿化硬铺
	
	住建局▲
征收办

	70
	开发区基础

设施配套
	浙江路东延：泗水大道至魏来路，全长730米，红线宽22米，路面宽12米。
	调整规划
	完成雨、污管道工程，并完成底层灰土处理。
	完成全线灰土工程。
	完成全线水稳摊铺及面层沥青铺设。
	葛  明
	开发区

	71
	
	文城路东延：魏来路至泗水大道，全长920米，红线宽34米，路面宽24米。
	调整规划
	完成全部管道工程和底层灰土处理。
	完成灰土工程
	完成水稳、沥青摊铺，并建成通车。
	
	

	72
	
	北京路东延：现有道路至泗水大道，全长约630米，红线宽52米，快车道18米，非机动车道8米。
	调整规划
	完成雨、污管道及底层灰土处理。
	完成全线灰土工程。
	完成全线水稳摊铺及面层沥青铺设。
	
	

	73
	
	泗阳开发区管网配套提升工程
	完成前期准备工作
	污水管网铺设，工业自来水厂基础开挖。
	工业自来水厂主体施工，污水管网铺设，工业供水管网铺设。
	工业自来水厂主体完成40%，污水管网、工业供水管网铺设。
	
	

	74
	
	建设开发区消防基地
	开发区消防站基础开挖
	开发区消防站封顶
	工程内装
	工程内装完成交付使用
	许尔斌
	开发区


	序号
	项目名称
	建设规模及建设内容
	2016年进度安排
	县分管

领  导
	责任单位

	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	
	

	75
	意杨产业园

基础设施提升
	对意杨产业园核心区道路、绿化、管网等进行改建，提升园区承载力。
	设定核心区，排定具体实施项目并完成方案设计。
	完成招投标等前期手续，部分工程进场施工。
	完成40%工程量
	部分工程完工
	葛  明
	意杨

产业园

	76
	房地产开发
	农机大市场:占地31.5亩，建筑面积0.9万㎡。
	完成项目选址，进入方案设计阶段。
	完成方案设计、施工图、征收征用工作，土地指标到位。
	开工建设
	完成主体工程
	刘立新
	农机局

	77
	
	佳源·星湖湾：占地70亩，建筑面积8.5万㎡。
	完成工程主体建设任务的40℅。
	完成主体建设任务的60%。
	完成工程主体的80%。
	工程主体完毕，等待工程配套。
	夏养育
	众兴镇

	78
	
	康桥水岸:占地约78.2亩，建筑面积为5万㎡。
	方案深化设计、图纸设计。
	基础施工
	6层施工
	配套工程施工
	
	

	79
	
	米兰春天:占地121亩，建筑面积为15万㎡。
	方案深化设计、图纸设计。
	基础施工
	主体建至6层
	主体建至11层
	
	

	80
	
	联炬·智慧城:占地121亩，建筑面积15万㎡。
	方案深化设计、图纸设计。
	招投标、确定各项施工队伍。
	基础施工
	主体出正负零
	葛  明
	开发区

	81
	
	东城一品:占地152.6亩，建筑面积17.5万㎡。
	东侧8栋楼内外粉刷
	东侧8栋楼水电安装
	道路、绿化施工。
	东侧8栋楼竣工验收
	李大明
	规划局

	82
	
	东方明珠尚书苑（老年公寓BT项目）：占地147亩，建筑面积26.5万㎡。
	做好项目资金争取工作。
	落实程序、规划、资金、房源等前期准备工作。
	启动征收，完成签约50%。
	完成征收任务，启动建设，完成桩基工程。
	
	

	83
	
	福鑫金鼎城：占地169亩，建筑面积41万㎡。
	桩基础施工
	地下室工程
	地下室工程
	多层商业主体完成，高层住宅六层完成。
	
	

	84
	
	名门华庭：占地122.8亩，建筑面积26.4万㎡。
	地质勘探、图纸设计
	场地平整、临时设施建设、施工图纸审查。
	规划建设手续办理
	桩基施工
	
	

	85
	
	文锦苑：占地140亩，建筑面积约14万㎡。
	完成征地及规划方案变更手续办理等相关工作。
	完成开工建设前相关手续办理。
	基础施工
	主体6层施工
	
	

	86
	
	泓熹幸福里:占地125亩，建筑面积15.5万㎡。
	主体基础完成
	主体建至6层
	主体建至12层
	主体完成封顶
	
	住建局

	87
	
	厚地和美:占地20亩，建筑面积2万㎡。
	打桩完成
	基础施工
	主体6层施工
	主体封顶
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	88
	房地产开发
	嘉联紫金城:占地158亩，建筑面积40万㎡。
	完成D区外墙粉刷，C区6#、7#楼基础施工。
	完成D区外架拆除，C区6#、7#楼五层楼面施工。
	完成D区竣工初验，C区6#、7#楼十三层楼面施工。
	完成D区竣工验收，C区6#、7#楼二十层封顶。
	李大明
	住建局

	89
	
	名流望府：占地158亩，建筑面积12万㎡。
	勘探队进场，完成三通一平，临时设施搭设。
	桩基施工
	基础施工
	基础施工完成，开始主体施工。
	
	

	90
	
	欧洲花园:占地87 亩，建筑面积17万㎡。
	规划方案编制
	方案深化设计、图纸设计。
	招投标、确定各项施工队伍，做好开工准备。
	桩基工程施工
	
	

	91
	
	塞纳公馆：占地113 亩，建筑面积18万㎡。
	1-6#楼基础开挖完成；1#、2#地下机动车库基础开挖完成
	1-6#地下非机动车库顶板浇筑完成；1#、2#地下机动车库顶板完成
	1-6#楼完成至主体三层
	1-6#楼主体封顶；1#、2#地下机动车库粉刷完成
	
	

	92
	
	上海路88号（妈祖文化园BT项目）：占地101亩，建筑面积22万㎡。
	纳入2016年棚改计划，编制规划方案。
	规划方案报批
	完成施工图
	完成征收任务，启动建设，完成桩基工程。
	
	

	93
	
	世纪广场:占地154 亩，建筑面积32万㎡。
	土地补偿款发放，打桩。
	基础至地下室施工
	地下室至4层施工
	10层主体施工
	
	

	94
	
	水晶国际：占地120亩，建筑面积27.36万㎡。
	施工图审查
	基础施工
	主体建至6层
	主体建至12层
	
	

	95
	
	望湖名都二期：占地25亩，总建筑面积8.65万㎡。
	方案设计
	地勘、施工图设计。
	桩基施工
	主体施工
	
	

	96
	
	泗水品苑：占地17.71亩，建筑面积7.8万㎡。
	桩基完成
	基础完成80%
	基础完成主体至5层
	基础完成主体至20层
	
	

	97
	
	星雨华府：占地293.2亩，建筑面积62.4万㎡。
	4、5号楼具备验收条件。
	4、5号楼具备交付条件。
	4、5号楼具备交付条件，9、13号楼具备验收条件。
	9、13号楼交付
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	98
	房地产开发
	亿阳国际：占地187亩，建筑面积62万㎡。
	基础施工
	主体建至6层
	主体建至12层
	主体建至18层
	李大明
	住建局

	99
	
	运河名门府:占地207 亩，建筑面积62万㎡。
	一栋建至6层
	建至18层
	建至30层
	内外粉刷
	
	

	100
	
	众兴壹品:占地35亩，建筑面积2.6万㎡。
	对施工现场做好三通一平施工准备。
	项目打桩
	基础施工
	主体工程
	
	

	101
	
	芙蓉苑:占地62亩，建筑面积13万㎡。
	落实程序、规划、房源、资金等征收前准备工作
	完成人员编组，制定方案并进场征收。
	完成签约、拆除和渣土清运，净地交付。
	桩基完成
	
	征收办

	102
	
	瑞禾阳光城:占地232.8 亩，建筑面积47.5万 ㎡。
	主体基础完成
	主体建至6层
	主体建至12层
	主体完成封顶
	
	

	103
	
	香缇花园:占地202.6亩，建筑面积43万㎡。
	征收工作完成
	前期手续办理
	进场施工
	主体建至3－5层
	
	

	104
	
	雨润广场：占地187.5亩，建筑面积56.9万㎡。
	二期商业楼施工全部结束。三期9号楼出正负零，10号楼封顶。
	三期14号楼开工，15号楼封顶。
	三期9、11、14号楼封顶，19、20、S2号楼出正负零。
	1三期8号楼竣工交付，12号楼出正负零，13号楼开工。
	
	县委办

	105
	
	中福上河园:占地119亩，建筑面积20万㎡
	一期三幢主体封顶，二期三幢基础完成。
	一期三幢进行外立面粉刷，二期三幢建至6层。
	一期三幢完成配套设施建设，二期三幢建至12层。
	一期三幢交付，二期三幢封顶。
	
	政府办

	106
	
	桃源宝莲城：占地1121亩，建筑面积63.5万㎡。
	启动征收工作，完成A区方案设计，落实土地指标。
	完成方案及施工图设计，启动湖面整理。
	完成湖面整理，A区进场施工。
	实施景观打造，A区部分建筑主体封顶。
	
	城南新城

	107
	
	桃源绿岛:4幢17+1层，3.2万㎡。
	完成报建手续、打桩工程，部分楼层出正负零。
	主体施工至6层
	主体施工至15层。
	主体结构全部封顶，完成二次结构工程。
	
	


	序号
	项目名称
	建设规模及建设内容
	2016年进度安排
	县分管

领  导
	责任单位

	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	
	

	108
	房地产开发
	泗阳红星美凯龙家居广场：建筑面积22万平方米，建设红星美凯龙主店卖场、精品商业街、金鼎大厦等工程。
	场地清理，地基建设。
	主体建设，施工脚手架搭建，安全设施建设。
	主体建设70%
	主体建设完成，配套设施建设。
	李大明
	城南新城

	109
	
	泗阳城南汽车4S店集聚区：总建筑面积6.2万平方米，打造集汽车销售、旧车交易、维修检测、信贷消费、车辆保险、电子商务、物流配送等功能于一体的大型商贸汽车集中区。
	别克、五菱、江淮、荣威、名爵、宝骏等品牌汽车4s店建设。
	别克、五菱汽车4s店完成50%，江淮、荣威汽车4s店完成55%，江淮、荣威汽车4s店完成45%。
	别克、五菱4s店基本完工，江淮、荣威4s店基本完工，江淮、荣威4s店基本完工。
	别克、五菱4s店装修，试营业，江淮、荣威4s店装修，试营业，江淮、荣威汽车4s店装修，试营业。
	
	

	四、城乡统筹项目（共20项）

	110
	城乡统筹

试点工程
	高渡镇城乡统筹试点：加强镇区环境提升；完成村民服务中心等功能配套提升改造工程；完成3个重点发展村基础设施工程。
	现状调研、确定规划编制单位，做好工程招标前期相关准备工作等。
	确定规划编制和施工单位；完成公厕和停车场建设工程；其他建设项目进行场地清理和办理相关规划建设手续。
	完成镇区建设项目总工程量的20%；完成新型农村社区建设总工程量的15%；完成生活污水处理设施建设工程量的25%。
	完成建设任务
	徐勤忠
	规划局▲    高渡镇

	111
	
	卢集镇城乡统筹试点：加强镇区环境提升；完成村民服务中心等功能配套提升改造工程；完成3个重点发展村基础设施工程。
	现状调研、确定规划编制单位，做好工程招标前期相关准备工作等。
	确定规划编制和施工单位；完成公厕和停车场建设工程；其他建设项目进行场地清理和办理相关规划建设手续。
	完成镇区建设项目总工程量的25%；完成新型农村社区建设总工程量的20%；完成生活污水处理设施建设工程量的30%。
	完成建设任务
	刘海红
	规划局▲    卢集镇

	112
	全民创业工程
	项目引进：一档全民创业园引进固投3000万元以上项目4个，二档全民创业园引进固投2000万元以上项目4个，三挡全民创业园引进固投1500万元以上项目2个，累计52个。
	完成固投3000万元项目6个，固投2000万元项目4个,固投1500万元项目3个。
	完成固投3000万元项目5个，固投2000万元项目4个,固投1500万元项目2个。
	完成固投3000万元项目7个，固投2000万元项目5个,固投1500万元项目2个。
	完成固投3000万元项目6个，固投2000万元项目5个,固投1500万元项目3个。
	李爱华
	经信局

各乡镇

（街道）

	113
	
	园区建设：全民创业园供排水、供电、路网、亮化等基础实施建设。
	完成立项，确定建设方案。
	进场施工
	进场施工
	全面完成
	
	


	序号
	项目名称
	建设规模及建设内容
	2016年进度安排
	县分管

领  导
	责任单位

	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	
	

	114
	全民创业工程
	电子商务：发展两区（网络创业专区、电商一条街）建设基础设施配套（装潢、网络、办公桌椅等）。
	完成立项，确定建设方案
	进场施工
	进场施工
	全面完成
	钱向辉
	经信局

各乡镇

（街道）

	115
	
	电子商务物流体系建设：利用乡镇客运站发展物流、快递中转站10个。
	完成规划设计
	完成施工单位招标工作
	开工建设
	完工
	李大明
	交运局

	116
	脱贫攻坚工程
	实现2.5万名以上低收入人口脱贫、12个以上经济薄弱村实现更高水平“新八有”。
	调查摸底，编报项目。
	申报项目，实施项目。
	实施项目
	总结验收
	刘立新
	扶贫办

相关乡镇

	117
	镇村建设工程
	镇区环境提升工程：分别完成一条道路提升工程，新建水冲式公厕1座以上。完成店牌治理、流动摊点规范等镇容镇貌提升改造工程。
	现状摸底调研，确定具体实施项目，并聘请规划编制单位现场测绘等工作。
	确定施工单位，实施项目场地清理，做好施工前准备工作。
	完成建设项目工程量的30%，完成镇容镇貌整治工程量的20%。
	全面完成任务
	史明霞
	规划局▲
各乡镇

（街道）

	118
	
	新型社区建设：分别完成1个规划发展村规划编制工作；完成村庄核心区和规划保留村庄范围内基础设施工程；完成核心区内村民服务中心等功能配套提升改造工程。
	确定规划编制单位，现场调研和现状测绘等工作
	完成规划编制工作并确定施工单位。
	完成基础设施总工程量的40%，完成功能配套提升工程量的35%。
	全面完成建设任务，常态化引导村民合理插建（改建）
	
	

	119
	
	农村环境整治提升：完成镇区周边规模较大的村庄管网接入工程和污水处理设施主体工程。完善环卫设施配套、加强卫生改厕和出庄道路建设。
	争取省级资金，完成专项规划；对村庄现状进行排查摸底、统计等工作。
	村庄污水治理做好施工准备工作；村庄环境提升制定实施方案，做好准备工作。
	村庄污水治理完成工程40%；村庄环境提升完成工程量的35%。
	全面完成任务
	
	规划局▲
环保局

各乡镇

（街道）

	120
	
	河道疏浚整治工程:高松河、黄码河、爱东河3条县级河道，里仁、高渡、穿城境内17条乡级河道疏浚。
	3月完成立项
	完成建设任务
	　
	　
	魏  国
	水利局▲    
相关乡镇
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	建设规模及建设内容
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	一季度
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	121
	镇村建设工程
	农村公路提档升级：2016年新建、改造农村公路80千米，危桥改造20座。
	完成立项
	完成施工图设计
	开工建设
	完工
	李大明
	交运局▲

相关乡镇

	122
	
	330省道绿化工程：全长约13.2公里，两侧栽植枫杨、栾树作为行道树，地被为三叶草。
	住建局完成方案设计，相关乡镇完成招投标，确定施工单位。
	全面完成
	　
	　
	刘立新
	住建局
卢集镇
高渡镇
裴圩镇

	123
	
	农村文体阵地建设：新建乡镇体育公园、小型健身广场各6个，农家书屋、文娱广场、数字服务实现村居全覆盖。
	完成项目选址、立项、方案设计及招投标工作。
	体育公园、健身广场进场施工，文化娱乐广场、数字电视服务基本到位。
	基本完工，部分投用。
	全部完工
	杨卫国
史明霞
	文广新局
体育局
相关乡镇

	124
	
	广播村镇通工程：乡镇、行政村（居）设置无线广播，实现县、乡、村广播全覆盖。
	完成项目立项、方案设计，启动招标程序。
	组织施工
	完成全部工程
	　
	杨卫国
	文广新局

	125
	特色农业工程
	高标准农田建设:建设卢集镇新庄片1万亩，改造新袁镇马场片1.2万亩，实施新袁镇三徐村、李口镇凌孟村1万亩，建设现代农业园区0.2万亩。
	1、2、3月份分别完成剩余工程量的15%。
	全面完成
	　
	　
	刘立新
	农开局

	126
	
	千亿斤粮食工程：实施道路、渠道、渠系建筑物、电灌站等改建工程。
	项目可研、规划。
	项目招投标
	项目开工
	项目完成60%
	
	农委

	127
	
	现代渔业产业园建设：建设循环主干道2.5千米、生产路3千米、管网4千米；架设高低压线路3千米；购置养殖机械设备20台套。
	完成方案编制
	完成施工图纸设计、工程招投标、启动工程建设
	完成工程量50%
	全面完成
	
	农委▲
高渡镇

	128
	中央财政

小型农田水利

重点县工程
	2015年度剩余工程，位于里仁、庄圩境内，新建防渗渠道31千米，拆建泵站8座；更新改造配套建筑物412座；新建田间道路1.5千米。
	3月份约完成工程总量95%。
	全部完工
	　
	　
	魏  国
	水利局

	129
	
	2016年度：位于高渡、卢集、三庄境内,新建防渗渠道40千米，新拆建泵站9座；更新改造配套建筑物487座；新建田间道路3千米。
	　
	上报实施方案
	完成施工图设计
	完成项目招标并开工建设，12月份完成工程量70%。
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	一季度
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	五、社会事业项目（共25项）

	130
	医疗卫生及

社会养老
	医院提档升级工程：县中医院开展三级中医院创建；5家一级医院创成一级甲等医院。
	提升中医院管理水平和能力；制定一甲医院创建计划。
	县中医院完成庭院式医院建设；一甲创建单位进行基础设施改造。
	县中医院做好创建汇报材料的准备；一甲创建单位对照标准查漏补缺。
	邀请专家组对中医院评审；组织一甲医院县级初评，邀请市备案审核。
	史明霞
	卫计委

	131
	
	深化乡镇医卫改革工作：在全县各乡镇（街道）逐步推开乡镇医卫改革工作，通过政府购买服务的方式，实施基本公共卫生计生服务。在改革医院实施基本药物制度。
	开展调研，督促各医院完善信息系统、人员招聘、房屋改造等基础工作。
	制定深化乡镇医疗卫生事业改革方案，并确定实施购买基本公共卫生服务的医院。
	逐步推开乡镇医疗卫生体制改革，成立乡镇卫生计生服务中心、开展乡镇医院卫生职能调整、开展人员培训。
	组织基本药物采购、进行工作交接，加强监管考核，努力提高基层医疗卫生服务能力和水平。
	
	

	132
	
	农村改厕惠民工程：全年完成3万座改厕任务。
	制定改厕方案，分解落实任务。
	完成改厕任务的50%
	完成任务75%以上
	完成全年任务
	
	卫计委▲
各乡镇

（街道）

	133
	
	老年公寓：泗阳县老年公寓的设施配套及运营。
	主体工程验收、审计，运营主体的招引。
	拟定运营方案，规划设施配套。
	完成相关设备安装、调试。
	试运营
	
	民政局

	134
	教育建设工程
	校安、改薄工程：加固校舍17.32万㎡，新建薄弱学校校舍3.49万㎡。
	完成基础施工
	完成主体施工
	8月底工程单体交付使用
	　
	
	教育局

相关乡镇

（街道）

	135
	
	城北小学：建筑面积2万㎡。
	完成房屋征收及土地征用工作。
	完成地质勘探及施工图设计。
	确定施工单位，进场施工。
	完成主体工程及配套工程招标工作。
	
	住建局
教育局

	136
	
	西康小学：建筑面积1.4万㎡。
	主体工程施工
	主体工程施工
	主体封顶
	附属工程施工
	夏养育
	众兴镇

	137
	
	公办幼儿园建设：新建7所幼儿园，建设面积1.11万㎡。
	完成基础施工
	完成主体施工
	8月底工程单体交付使用
	　
	史明霞
	相关乡镇

（街道）　　　

	138
	民生水务工程
	新一水厂取水口工程：新建取水泵房、吸水井、道路、围墙、水源地保护围栏、中控室、取水泵站、取水设备等。
	2月份土建主体基本结束，3月份设备开始安装。
	项目全部完成
	　
	　
	魏  国
	水利局
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	139
	民生水务工程
	成子湖水厂深度处理工程：建设规模4万吨/日。
	完成项目立项、勘探工作。
	完成招标工作，进场施工。
	完成工程量50%
	完成全部任务
	魏  国
	水利局

	140
	
	淮沭河水厂深度处理工程：建设规模2万吨/日。
	完成项目立项、勘探工作。
	完成招标工作，进场施工。
	完成工程量25%
	完成工程量50%
	
	

	141
	
	二水厂深度处理工程：建设规模10万吨/日。
	完成施工图设计
	完成招标工作，进场施工。
	完成工程量50%
	完成全部任务
	
	

	142
	
	巢湖路供水管网对接工程：北京路约70米PE拖拉管（PEΦ400）

银河路至淮海路约400米PE拖拉管（PEΦ400）。
	3月完成项目前期勘察
	完成施工设计，进行项目招标
	约完成建设任务的70%
	完成项目全部建设
	
	

	143
	
	城区供水二次增压：世纪华庭、上海城、阳光巴黎城一期、骡马街多层4个小区增压泵站4座。
	3月完成项目勘察 
	完成施工设计，进行招标。
	完成建设任务的70%
	完成项目全部建设
	
	

	144
	
	区域供水工程：新铺、改造二级管网120千米、三级管网8700千米，行政村供水覆盖率100%，到户率达90%以上。
	春节前完成试点村可研等前期工作，春节后开工建设，3月底完成建设任务；2月底完成试点村以外图纸设计，3月份启动招投标。
	4-5月份各乡镇开展工程建设，6月份水利局及深水公司开展调试运行，实现年度目标。
	　
	　
	
	水利局▲
各乡镇

（街道）

	145
	
	泗阳城区污水处理厂及配套管网
	开发区污水处理厂管网完工，木业园区、城南新城污水处理厂管网施工。
	城南污水处理厂管网完工，木业园区污水处理厂管网完工，主体管网铺设。
	主体管网铺设
	主体管网铺设完成；11月投资2000万元，工程试运行。
	葛  明
李大明
	开发区

意杨产业

科技园

城南新城

	146
	住房保障工程
	草危房改造：完成700户草危房改造任务
	完成各乡镇、街道草危房摸底、统计等工作。
	制定实施方案，做好实施前准备工作。
	全面实施改造，完成总工程量的80%。
	完成改造任务，逐户验收和资金拨付。
	史明霞
	规划局▲    各乡镇

（街道） 

	147
	
	棚户区改造：完成(瑞禾阳光城二期、运河名门府二期、亿阳国际三期、香缇花园三期、开元大酒店西侧地块)征收100万㎡，其中棚户区面积约46.5万㎡。
	落实规划、房源和资金事项，编制人员进驻和推进方案。
	完成征收面积30万㎡，其中棚户区改造面积20万㎡。
	完成房屋征收面积70万㎡，其中棚户区改造面积35万㎡。
	完成房屋征收面积100万㎡，其中棚户区改造46.5万㎡。
	李大明
	征收办▲

众兴镇

住建局

	148
	
	老旧小区改造：完成京西小区、京杭公寓、东方名苑维修改造，对城北花园、学府名苑、学林春天绿化进行提升改造完成30个小区门禁监控改造任务。
	完成4个小区的门禁监控改造任务；完成小区改造实施计划；完成玫苑小区、城北花园改造方案，三月组织施工。
	完成8个小区的门禁监控改造任务，小区改造进场施工；完成城北花园改造。
	完成9个小区的门禁监控改造任务，完成小区改造；完成学府名苑、学林春天绿化提升方案。
	完成9个小区的门禁监控改造任务，完成学府名苑、学林春天绿化提升改造。
	
	物管办


	序号
	项目名称
	建设规模及建设内容
	2016年进度安排
	县分管

领  导
	责任单位

	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	
	

	149
	技防城二期建设
	开展全县城区、乡镇及农村地区治安道路监控建设，完成出城出镇及出县防线补盲补点工作和乡镇视频监控“村村通”建设。
	启动监控建设，开展重点乡镇监控村村通工程建设。
	完成总工程建设内容的50%
	完成总工程建设内容的80%
	工程竣工及开展验收。
	许尔斌
	公安局

	150
	公安警务

设施建设
	建设北京路、徐淮路、里仁、王集、穿城、三庄、临河、来安等派出所以及交警二中队、三中队、五中队、六中队（事故处理服务中心）。
	北京路派出所主体框架完工；穿城、三庄、临河、来安派出所以及交警五中队完成；其他完成前期工作。
	北京路派出所主体完工；徐淮路派出所完成主体工程；里仁、王集派出所以及交警二中队、三中队、六中队完成主体工程。
	北京路、徐淮路、里仁、王集派出所以及交警二中队、三中队、六中队完成室内装修及院内绿化。
	北京路、徐淮路、里仁、王集派出所以及交警二中队、三中队、六中队投用。
	
	

	151
	城市社区

用房建设
	规划建设府苑、东华、前进社区服务、物业管理和卫生服务用房。
	前期准备
	前进社区、卫生用房建设，府苑、东华社区、卫生用房装修。
	投入使用
	夏养育
	众兴镇

	152
	西湖邻里

中心
	占地11.5亩，建筑面积2万㎡，计划2017年6月竣工。
	桩基施工结束
	基础开挖
	三层主体结构封顶
	脚手架拆除
	李大明
	住建局

	153
	市场监管局基层分局

建设
	购置高渡分局综合楼670㎡；新建城中分局460㎡、城东分局综合楼460㎡，并购置信息化、办公设备等。
	完成高渡分局办公楼洽谈、合同签定等相关手续；城中分局完成办公楼选址、图纸设计、工程预算等前期工作。
	高渡分局完成办公楼网络改造及内外部装饰，并投入使用；城中分局进入工程招投标程序并进场施工；城东分局完成办公楼选址、图纸设计、工程预算等前期工作。
	城中分局完成办公楼主体工程建设及装璜工作；城东分局进入工程招投标程序并进场施工。
	完成工程建设及主体工程验收工作。
	魏  国
	市场监管局

	154
	省级食品

安全城市

创建
	泗阳县综合检验检测中心：整合全县检验检测资源，能够承担全县产商品检验检测任务平台。
	利用存量房建设，完成前期准备工作。
	开工建设
	按照省实验室规划标准，采购检测中心需补充完善设备。
	设备安装调试，完成检测环境布局，并投入使用。
	
	

	155
	
	做好省级食品安全城市创建和迎检工作，确保2017年初通过省食品安全委员会验收。
	制定创建工作实施方案，对照省考核45项评价标准进行逐条分解，召开动员会议。
	开展宣传、培训活动，完善制度；召开创建工作推进会，对照创建标准，逐一推进实施。
	按照实施方案及分解表的要求，对部分落后指标实施会办、交办，确保达到序时进度。
	做好迎接2017年初省食品安全委员会组织的考核验收准备工作
	
	市场监管局▲
农 委

县食安委

成员单位

各乡镇

（街道）


	序号
	项目名称
	建设规模及建设内容
	2016年进度安排
	县分管

领  导
	责任单位

	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	
	

	六、生态文明项目（共13项）

	156
	黄河故道

治理工程
	林相改造工程：对沿线及平原林海景区林相进行改造。
	完成工程施工图设计
	完成工程预算，确定施工单位。
	完成地形整理
	完成绿化苗木栽植，工程竣工。
	刘立新
	农委▲

相关乡镇

	157
	
	干河治理工程：治理干河39.38千米，新建分洪闸1座，流量194m3/s。
	完成整体护岸工程
	沿线泵站、涵洞完工，附属桥梁完成主体工程。
	工程扫尾
	全面完工
	魏  国
	水利局▲

相关乡镇

	158
	
	故黄河堤顶路（众兴段北岸）工程：总长约6千米，路面宽6米，路面主要结构为2cm磨耗层、+12cm泥结碎石、+20cm石灰土，不含绿化。
	完成立项
	完成施工图设计，开展招投标确定施工单位并进场施工。
	完工
	　
	李大明
	交运局

	159
	成子湖片区

开发工程
	成子湖综合服务区：建设游客中心、生态停车场、沙滩等。
	完成地形整理及清障，开工建设。
	完成工程量的30%
	完成工程量的60%
	全面完成
	刘立新
	成子湖旅游
度假区▲

旅游局

水利局

国土局

交运局

相关乡镇

	160
	
	新庄嘴花海：规划2000亩，退圩还湖、地形整理、花草种植，满足观光旅游需求。
	完成退渔还湖、土地流转及清障并开工建设。
	完成工程量的30%
	完成工程量的60%
	全面完成
	
	

	161
	
	曾嘴彩色森林：规划1000亩，退圩还湖、树种栽植，满足观光旅游需求。
	确定施工单位并开工建设。
	完成工程量的30%
	完成工程量的60%
	全面完成
	
	

	162
	
	退圩（围）还湖：完成新庄嘴、曾嘴、曹嘴退圩（围）还湖5万亩。
	完成新庄嘴、曾嘴6000亩调查摸底、协议签订。
	完成新庄嘴、曾嘴退圩还湖
	完成高湖嘴至淮泗河区域内4.4万亩退圩还湖调查摸底工作。
	完成高湖嘴至淮泗河区域内1.3万亩签约及清障工作，至2017年年底完成。
	
	成子湖旅游
度假区▲

水利局

农  委

相关乡镇

	163
	
	卢集渔港：完成基础设施建设，建设块石护坡600米、15米高灯塔1座，安全救生设备购置。
	完成方案编制
	完成施工图纸设计、工程招投标、启动基础设施建设。
	完成工程量50%
	全面完成
	
	农委▲

卢集镇


	序号
	项目名称
	建设规模及建设内容
	2016年进度安排
	县分管

领  导
	责任单位

	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	
	

	164
	土地综合

整治工程
	土地整治：完成省投资穿城等五个乡镇，高渡镇、卢集镇、王集镇、新袁镇等5个土地整治项目，沟渠路配套工程。
	督促和指导乡镇完成工程量30%
	完成工程量60%，财政局按照合同拨付工程款。
	完成工程量80%，财政局按照合同拨付工程款。
	项目完工通过省级验收，财政局拨付剩余工程费。
	李大明
	国土局▲

财政局

相关乡镇

	165
	
	城乡用地增减挂钩：通过村庄复垦新增耕地3000亩。
	完成方案编制，财政局拨付30%资金，乡镇启动农户搬迁工作。
	完成农户搬迁任务30%，财政局拨付50%资金。
	完成农户搬迁任务60%，启动土地复垦工作，财政局拨付80%资金。
	全面完成农户搬迁和土地复垦工作并通过省市验收。
	
	

	166
	
	耕地占补平衡：通过成子湖滩涂地开发复垦，完成新增耕地4000亩。
	完成方案编制，财政局拨付30%资金，乡镇启动土地复垦工作。
	完成土地复垦任务30%。
	完成土地复垦任务60%，财政局拨付50%资金。
	全面完成土地复垦工作并通过省市验收，拨付剩余资金。
	
	

	167
	
	村庄用地布局调整：村庄复垦新增耕地1000亩。
	完成方案编制，财政局拨付30%资金，乡镇启动农户搬迁工作。
	完成农户搬迁任务30%，财政局拨付50%资金。
	完成农户搬迁任务60%，启动土地复垦工作，财政局拨付80%资金。
	全面完成农户搬迁和土地复垦工作并通过省市验收。
	
	

	168
	
	工矿废弃用地复垦：通过对历史遗留工矿废弃地、交通、水利等基础实施废弃地复垦，复垦新增耕地1000亩。
	完成方案编制，财政局拨付30%资金，乡镇启动土地复垦工作。
	完成土地复垦任务30%。
	完成土地复垦任务60%，财政局拨付50%资金。
	全面完成土地复垦工作并通过省市验收，拨付剩余资金。
	
	


泗阳县2016年为民办实事项目计划表

（共10项工程）
	序号
	工程名称
	建设内容及规模
	进度安排
	责任单位

	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	

	1
	深入实施脱贫攻坚工程
	交通基础设施：完成涟沭泗片区267省道泗阳段、成子湖片区330省道裴圩至高渡段建设。
	267省道泗阳段：完成初步设计单位招标，开展初步设计工作。330省道裴圩至高渡段：完成招投标，确定施工单位。
	267省道泗阳段：完成初步设计。330省道裴圩至高渡段：完成土方工程量20%。
	267省道泗阳段：施工图设计单位招标，完成施工图设计；启动征地工作。330省道裴圩至高渡段：完成土方工程量40%。
	267省道泗阳段：完成征地拆迁工作，并开工建设。330省道裴圩至高渡段：桥梁主体结束，完成土方60%。
	交运局

	2
	
	水利设施建设：在高渡、卢集、里仁、庄圩境内,新建防渗渠道71千米，新拆建泵站17座；更新改造配套建筑物900座；新建田间道路5千米。
	　
	上报实施方案
	完成施工图设计任务
	完成项目招标并开工建设，12月份完成工程量约70%。
	水利局

	3
	
	精准扶贫开发：2.5万名以上低收入人口脱贫、12个以上经济薄弱村实现更高水平“新八有”。
	调查摸底，编报项目。
	申报项目，实施项目。
	实施项目
	总结验收
	扶贫办

相关乡镇

	4
	全面完成区域供水工程
	区域供水工程：新铺、改造二级管网120千米、三级管网8700千米，行政村供水覆盖率100%，到户率达90%以上。
	春节前完成试点村可研、立项、预算及招投标等前期工作，春节后开工建设，3月底完成建设任务；2月底完成试点村以外图纸设计，3月份启动招投标。
	4-5月份各乡镇全面开展工程建设，6月份水利局及深水公司开展调试运行，全面实现年度目标。
	　
	　
	水利局▲

各乡镇

（街道）

	5
	全面完成区域供水工程
	新一水厂取水口工程：新建取水泵房、吸水井、水源地保护围栏、中控室、取水泵站、取水设备、供电线路等。
	2月份土建基本结束；3月份设备开始安装。
	项目全部完成
	　
	　
	水利局

	6
	大力开展棚户区
改造
	完成(瑞禾阳光城二期、运河名门府二期、亿阳国际三期、香缇花园三期、开元大酒店西侧地块)征收面积100万㎡，其中棚户区面积约46.5万㎡。
	落实规划、房源和资金事项，编制人员进驻方案和推进方案。
	完成征收面积30万㎡，其中棚户区改造面积20万㎡。
	完成房屋征收面积70万㎡，其中棚户区改造面积35万㎡。
	完成房屋征收面积100万㎡，其中棚户区改造46.5万㎡。
	征收办▲
众兴镇
住建局

	7
	扎实推进教育工程建设
	学校新建工程：城北小学，面积2万㎡；西康小学，建筑面积1.4万㎡。
	城北小学完成房屋征收及土地征用工作；西康小学主体工程施工。
	城北小学完成地质勘探及施工图设计；西康小学主体工程封顶。
	城北小学进场施工；西康小学完成装饰装修及附属配套，投入使用。
	城北小学完成主体工程及配套工程招标工作。
	住建局

众兴镇

教育局

	8
	
	校安、改薄工程：全面完成校舍加固17.32万㎡，薄弱学校校舍新建7.79万㎡。
	完成基础施工
	完成主体
	8月底工程单体交付使用
	　
	教育局
相关乡镇

（街道）

	9
	不断完善城乡道路网络
	对城区长春路、银河路、南京路等道路路面、绿化、管网进行改造、提升。
	项目立项、招投标等前期手续办理。
	完成招标，确定施工单位进场施工。
	道路管网施工
	建成通车
	住建局

	10
	
	农村公路提档升级：新建、改造农村公路80公里，改造危桥20座。
	完成立项
	完成施工图设计
	开工建设
	完工
	交运局▲

相关乡镇

	11
	有效提升城乡绿化品质
	城区绿化提升工程：西康中路绿化带总长1350米；长春路绿化带长约550米；淮海路与洋河路交叉口绿地3000㎡。
	西康中路、长春路绿化完成项目立项,淮海路与洋河路交叉口绿地征地、拆迁。
	西康中路、长春路绿化完成招投标,淮海路与洋河路交叉口绿地征地、拆迁。
	西康中路、长春路绿化完成提升改造,淮海路与洋河路交叉口绿地绿化进场施工。
	全面完成
	众兴镇

	12
	有效提升城乡绿化品质
	黄河故道林相改造工程：对沿线林相及平原林海景区林相进行改造。
	完成工程施工图设计
	完成工程预算，确定施工单位。
	完成地形整理
	完成绿化苗木栽植，工程竣工。
	农委▲

相关乡镇

	13
	
	新庄嘴花海、曾嘴彩色森林：退圩还湖、地形整理、花草种植，满足观光旅游需求。
	完成退渔还湖、土地流转及清障并开工建设。
	完成工程量的30%
	完成工程量的60%
	全面完成
	成子湖旅游
度假区▲

相关乡镇

	14
	持续开展农村环境整治
	镇村环境提升：完成镇区一条道路提升工程，新建水冲式公厕1座以上；完成店牌治理、流动摊点规范等镇容镇貌提升改造工程。完成镇区周边规模较大村庄的管网接入工程和污水处理设施主体工程，加强环卫设施配套、卫生改厕和出庄道路建设。
	镇区整治：现状摸底调研，确定具体实施项目，并聘请规划编制单位开展现场测绘等工作。

镇郊整治：争取省级资金，完成专项规划；对镇郊村庄现状进行排查摸底、统计等工作。
	镇区整治：确定施工单位，实施项目场地清理，做好施工前准备工作。

镇郊整治：村庄污水治理做好施工准备工作；村庄环境提升制定实施方案，做好准备工作。
	镇区整治：完成建设项目工程量的30%，完成镇容镇貌整治工程量的20%。

镇郊整治：村庄污水治理完成工程40%；村庄环境提升成工程量的35%。
	全面完成任务
	规划局▲

环保局

各乡镇

（街道）

	15
	
	河道疏浚整治工程:高松河、黄码河、爱东河3条县级河道，里仁、高渡、穿城境内17条乡级河道疏浚。
	完成立项
	完成建设任务
	　
	　
	水利局▲
相关乡镇

	16
	着力推进文化体育惠民
	群众体育活动开展：举办元旦长跑、开展“绿色健身日”、“全民健身日”等系列活动，举办群众体育系列赛事。
	开展职工健身舞培训、元旦长跑。
	开展职工健身舞比赛、自行车公开赛、羽毛球比赛。
	开展职工足球比赛、举行“全民健身日”系列活动。
	举行职工篮球比赛、三级社会体育指导员培训、拔河比赛。
	体育局

	17
	
	农村文体阵地建设：新建乡镇体育公园、小型健身广场各6个，“农家书屋”、文娱广场、数字服务实现村居全覆盖。
	完成项目选址、立项、方案设计及招投标工作。
	体育公园、健身广场进场施工，文化娱乐广场、数字电视服务基本到位。
	基本完工，部分投入使用。
	全部完工
	文广新局

体育局

相关乡镇

	18
	着力推进文化体育惠民
	广播村镇通工程：乡镇、行政村（居）设置无线广播，实现县、乡、村广播全覆盖。
	完成项目立项、方案设计，启动招标程序。
	组织施工
	完成全部工程
	　
	文广新局

	19
	积极开展特色乡镇建设
	高渡镇、卢集镇城乡统筹试点：加强镇区环境提升；完成村民服务中心等配套工程；分别完成3个重点发展村基础设施工程。
	现状调研、确定规划编制单位，做好工程招标前期相关准备工作等。
	完成规划编制和施工单位确定；完成公厕和停车场建设工程；其他建设项目进行场地清理和办理相关规划建设手续。
	高渡镇：完成镇区建设项目总工程量的20%；完成新型农村社区建设总工程量的15%；完成生活污水处理设施建设工程量的25%.卢集镇：完成镇区建设项目总工程量的25%；完成新型农村社区建设总工程量的20%；完成生活污水处理设施建设工程量的30%。
	完成建设任务
	规划局▲
高渡镇

卢集镇

	20
	精品打造新型农村社区
	各乡镇（街道）分别完成1个规划发展村规划编制，村庄核心区和规划保留村庄范围内基础设施工程以及村民服务中心等功能配套提升改造工程。
	确定规划编制单位，现场调研和现状测绘等工作。
	完成规划编制工作并确定施工单位。
	完成基础设施总工程量的40%，完成功能配套提升工程量的35%。
	全面完成建设任务，常态化引导村民合理插建（改建）。
	规划局▲
各乡镇

（街道）
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